



Point d'avancement sur l'élaboration du plan de prévention 2010-2014

La démarche



- **Le renouvellement du plan 2004-2009**
- **Objectif** : la réalisation des objectifs du Grenelle de l'Environnement (-7% de déchets ménagers d'ici 2014) – la cohérence avec la dynamique régionale
- **Un plan de prévention élaboré sur la base des propositions d'un Comité de pilotage dédié :**
 - Une initiative annoncée lors du débat public
 - Des premières réunions au premier semestre 2010 qui se poursuivront jusqu'à la fin de l'année

Les rendez-vous du Comité de pilotage



- Lancement du comité de pilotage le 18 février 2010
- Recueil des propositions jusqu'au 31 mars 2010
- Restitution des échanges à la réunion du 15 avril 2010
- Réunion de suivi : 24 juin reportée au 14 octobre 2010
- 2 ateliers, le 8 octobre : tarification incitative et éducation environnementale
- Elaboration du projet de plan au vu des travaux du comité de pilotage
- Proposition du plan aux élus du SYCTOM au Comité syndical de décembre 2010
- Convention cadre 2010-2014 avec la Région IdF

Planning du comité de pilotage du Plan de Soutien au Développement de la Prévention sur le territoire du SYCTOM



2010												2011	2012	2013	2014	2015
Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre					
	18 février : Lancement du comité de pilotage															
		Avant fin mars : Remise au SYCTOM des attentes des membres du comité														
			Réunion du comité de pilotage													
					Juin : réunion de suivi reportée en oct											
								Septembre : Point d'avancement sur l'élaboration du plan								
									Oct : Ateliers et réunion du Comité de pilotage							
										Présentation du plan au comité syndical						
											Février : Bilan annuel et mise à jour du plan					
												Février : Bilan annuel et m.à.j.				
													Février : Bilan annuel et m.à.j.			
														Février : Bilan annuel et m.à.j.		
															Février : Bilan annuel et m.à.j.	
																Février : Bilan global

Les axes proposés en comité de pilotage



- L'accompagnement des collectivités
 - La réduction de la nocivité des déchets
 - La participation au développement du réemploi
 - Une action en faveur de l'éco-conception
 - Une démarche d'exemplarité au sein même du SYCTOM
 - **Des propositions du comité de pilotage**
 - L'éducation environnementale
 - La tarification incitative
 - Le guide du ré-emploi

} Organisation d'ateliers spécifiques

 - La coordination des actions de sensibilisation par le SYCTOM
- } Les « Matinales » du SYCTOM

Accompagnement des collectivités



- **Objectif** : 100% des communes du SYCTOM couvertes par un Plan Local de Prévention
- **Donner des outils et animer le réseau**
 - Les Matinales du SYCTOM
 - Ateliers dédiés sur la communication et la tarification incitative
 - La sensibilisation d'autres publics relais : élus, scolaires, gardiens d'immeubles, bailleurs sociaux...
- **Soutien des actions de prévention**

Réduction de la nocivité des déchets



- **Identifier** les différents types de déchets toxiques, leurs possibilités de collecte et leur circuit d'élimination
- **Actions de communication** pour les filières identifiées
- **Partenariat** avec les agences de l'eau, le SIAAP et les Conseils généraux sur les déchets toxiques liquides rejetés dans le réseau d'assainissement

Favoriser le réemploi



- **Développer le partenariat** avec les recycleries/ressourceries
- Elaborer un **Guide du réemploi**
- Mise en place d'un **partenariat** avec EMMAÜS à la déchèterie d'Ivry-Paris 13

Agir en faveur de l'éco-conception



- **Sensibilisation** des services R&D de différents producteurs contributeurs d'Eco-Emballages.
- **Réaffirmation des** positions du SYCTOM pour la prise en compte de l'éco-conception dans le cadre des discussions avec l'Etat sur l'élaboration du barème E



Merci de votre attention